Приложение 3 к приказу 
                                                                        № __________  от «__»_____ 2021 г



                             «УТВЕРЖДАЮ»

___________________________
Директор БУ «Государственный 
художественный музей»
Зонина С.Н.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
«Путь к гармонии»
(название проекта)

	Название мероприятия/вид работ
	Сроки выполнения
	Место проведения
	Планируемые количественные показатели
	Ответственный

	1этап. Планирование

	Разработка плана мероприятий проекта
	Ежегодно,
январь
	БУ «Государственный художественный музей» (ул. Мира, 2)
	1 план
	Мотова Е.А. 
Бутакова Е.Б.

	Подготовка приказа об организации и проведении мероприятий проекта
	Ежегодно,
январь-февраль
	БУ «Государственный художественный музей» (ул. Мира, 2)
	1 приказ
	Мотова Е.А. 


	Подготовка смет на приобретение оборудования и расходных материалов
	Ежегодно

	БУ «Государственный художественный музей» (ул. Мира, 2)
	В зависимости от плана мероприятий
	Мотова Е.А. 
Бутакова Е.Б.

	Написание методических разработок мероприятий 
	Ежегодно, январь-март
	БУ «Государственный художественный музей» (ул. Мира, 2)
	В зависимости от плана мероприятий
	Мотова Е.А. 
Бутакова Е.Б.
Белова А.А.

	2 этап. Реализация проекта

	Проведение музейных занятий и мастер-классов
	Ежегодно, март-ноябрь
	БУ «Государственный художественный музей» (ул. Мира, 2)
	В зависимости от плана мероприятий
	Мотова Е.А. 
Бутакова Е.Б.
[bookmark: _GoBack]Вихорев В.Б.

	3 этап. Завершение проекта. Подведение итогов

	Организация и проведение выставки по итогам проекта
	Ежегодно, декабрь
	БУ «Государственный художественный музей» (ул. Мира, 2)
	1 выставка
	Мотова Е.А. 
Бутакова Е.Б.


	Написание отчета о реализации проекта
	Ежегодно, декабрь
	БУ «Государственный художественный музей» (ул. Мира, 2)
	1 отчет
	Мотова Е.А.


 


